



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन

एकाइ

बझाङ्ग

आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को तृतीय चौमासिक र बार्षिक
प्रगति समीक्षा गोष्ठी



परियोजनाको संक्षिप्त परिचय

विवरण	इकाई	जम्मा
सुपरजोन/जोनको संख्या	संख्या	१ वटा
ढाकेको क्षेत्रफल र कार्यक्षेत्र (जोन/सुपरजोन अनुसार)	हेक्टर	४४० हेक्टर
आवद्ध लाभग्राही (सहकारी, समुह, निजी उधमी, व्यावसायी)	संख्या	११२ (समुह ७९, सहकारी ८ र फर्म २५)



तेश्रो चौमासिक र वार्षिक प्रगति (भारित र वित्तिय)

भारित

विवरण	तेश्रो चौमासिक			वार्षिक		
	लक्ष्य	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	लक्ष्य	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत
पूँजीगत	४.९३	०	०	11.17	५.३७	५.४
चालु	१५.४७	१२७.२६	१३७.०१	८८.८१	९३.३३	९६.१६
जम्मा	२०.४	१२७.२६	१३७.०१	१००	८३.५६	८६

वित्तिय

विवरण	तेश्रो चौमासिक			वार्षिक		
	विनियोजित	खर्च	खर्च प्रतिशत	विनियोजित	खर्च	खर्च प्रतिशत
पूजीगत	१४	०	०	३१७०	१७०	५.४
चालु	४३.८८	७३.६६	१६७.८६	२५३.५९	२३७	९३.४५
जम्मा	५७.८८	७३.६६	१२७.२७	२८५.६४	२३८.७	८३.५६

बजेट विनियोजन तथा खर्च विवरण (रु हजारमा)

संभाग	आ.व. ०७६/७७		आ.व. ०७७/७८		हाल सम्मको	
	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च
जोन	१७७.४	११९.९५	२८५.६४	२३८.७	४६३.०४	३९५.५९
खर्चको प्रतिशत (वित्तीय प्रगति %)	६७.३८		८३.५६		८५.४३	

मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु (26413 र २६४२३ को लक्ष्य प्रगति सहित)

कार्यक्रम	वार्षिक बजेट (रु)	लक्ष्य	प्रगति	भारित प्रगति प्रतिशत	मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु
१.भण्डारण, प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना स्थापना कार्यक्रम	१०	१	१	१००	सदरमुकाम नजिकै
२. साना सिंचाई निर्माण र अन्य सिंचाई	२७	१८	१८	१००	१० वटा सिंचाई पोखरी, ६ वटा सिमेन्ट कुलो र २ वटा पाइप बाट निर्मित कुलो।
३.चक्लाबन्दी कार्यक्रम	२	२०	२०	१००	कागती २ हेक्टर र आलु १४० रोपनी
४.कृषि औजार वितरण कार्यक्रम	१५	१	१	१००	५ H.P को ७ वटा र ७ H.P को ३८ वटा मिनिटिलर वितरण
५. प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यावसायिक उत्पादन कार्यक्रम	१०	१	१	१००	२ वटा शिक्षालयका ४५ जना अध्यनरत बिधार्थि लाभान्वित
६.बीउ श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम	५	१	१	१००	१० टन क्षमताको रष्टिक स्टोर निर्माण
६.नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम	१	५	५	१००	३ वटा नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापन १५००० बिजु बोट खडा बालीको रुपमा
जम्मा					

मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु (26413 र २६४२३ को लक्ष्य प्रगति सहित)

कार्यक्रम	वार्षिक बजेट (रु)	लक्ष्य	प्रगति	भारित प्रगति प्रतिशत	मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु
आलुको बिज वृद्धि सहयोग -पिविएस दाना वितरण, (अन्य)	१ लाख ५० हजार	१०००० दाना	१००००	१००	६ वटा जातको आलु बीउ आलु उत्पादन कृषकलाई वितरण।
आलु उत्पादन, प्याकेजिङ, लेबलिंग तथा बजारीकरण	३ लाख	१	१	१००	२८ वटा कृषक, कृषि व्यापारी डिजिटल तराजु वितरण बाट लाभन्वित
आलुको क्षेत्र विस्तार हुने क्षेत्रमा Micronutiennts	२ लाख	२	२	१००	
जम्मा					

मुख्य मुख्य कार्यत्रमको उपलब्धीहरू (परिमाणात्मक सुचक सहित)

!= s[lif pTkfbg / pTkfbsTj

	hf]g ;/'k/hf]gsf] nlo		j]z nfO{g		k ult	
आर्थिक वर्ष	pTkfbg d]=6g	pTkfbsTj d]=6g /x]	pTkfbg d]=6g	pTkfbsTj d]=6g /x]	pTkfbg d]=6g	pTkfbs Tj d]=6g /x]
२०७६/७७	६००० (४०० हे)	१५	३९६० (३३०हे)	१२	३८७१ (३५०हे)	११.०६
२०७७/७८	८१०० (४५० हे)	१८	३८७१ (३५० हे)	११.०६	७०६६.४ (४४० हे)	१६.०६

मुख्य मुख्य कार्यत्रमको उपलब्धीहरू (परिमाणात्मक सुचक सहित)

@= /f]huf/L ;[hgf / lg/Gt/tf (संख्या)						
आर्थिक वर्ष	hf]g ;/'k/hf]gsf] nlo		j]z nfO{g		k ult	
	:yfoL	cf+lzs	:yfoL	cf+lzs	:yfoL	cf+lzs
२०७६/७७	१५	५००	०	०	१०	३००
२०७७/७८	३५	५५०	१०	३००	३०	५४०

मुख्य मुख्य कार्यत्रमको उपलब्धीहरू (परिमाणात्मक सुचक सहित)

#= kl/of]hgf ;+rfngdf nufgL / nufgL k|ltkmn (रु लाखमा)

आर्थिक वर्ष	hf]g ;/'k/hf]gsf] nlo		j]z nfO{g		k ult	
	लगानी	लगानी प्रतिफल	लगानी	लगानी प्रतिफल	लगानी	लगानी प्रतिफल
२०७६/७७	१.५ करोड	३ करोड	०	०	९० लाख	२ करोड
२०७७/७८	२ करोड	२० करोड	०	०	१.६ करोड - अनुदान	२१ करोड

प्रगती नपुगका कारणहरु

कार्यक्रम	एकाई	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति	नपुग प्रगति	प्रगति नपुगका कारणहरु
स्थानिय तहको लागत सहभागितामा बीउ श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम	संख्या	१	०	१	लकडाउनको कारणले ठेकेदारले काम गर्न नसकेको।
प्रशोधन केन्द्र एवं बजारीकरण लगायतका पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन (प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)	संख्या	१	०	१	परियोजनाव्यवस्थापन इकाईबाट यो कार्यक्रम नगर्नु भनेर दिएको निर्देशनअनुसार।
वीउ आलु प्रमाणिकरण, वाली निरिक्षण तथा ट्यागिग सहयोग (गुणस्थर परिक्षण)	संख्या	२	०	२	श्रोत व्यक्ति उपलब्ध हुन नसकेर।
जम्मा					

सुपरजोन/ जोनले ढाकेको क्षेत्रफल (हे)	लाभान्वीत समुह/सहका री/उद्यमीको संख्या	लाभान्वीत जनसंख्या											कैफिय त	
		समुह	सहकारी	फर्म	अन्य	जम्मा	पुरुष	महिला	दलित	जन जाती	अन्य	युवा		कूल जम्मा
४४०	११२	७९	८	२५	१९८	३१०	३१२९	२४३२	२२९	२	१९८	३२५	६३१५	

जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	स्वीकृत पद/श्रेणी	स्वीकृत दरबन्दी संख्या	पदपूर्ती	रिक्त दरबन्दी	कैफियत
1	रा.प.द्वि.प्रा.	१	०	१	स्थाई
2	रा.प.तृ.प्रा. (कृषि)	१	१	०	स्थाई
३	रा.प.तृ.प्रा. (पशु सेवा)	०	०	०	
४	रा.प.अनं.प्र.प्र.	१	०	१	स्थाई
५	रा.प.अनं.द्वि.प्र.	१	१	०	स्थाई
६	रा.प.अनं.प्र.प्रा.	०	०	०	
७	रा.प.अनं.द्वि.प्रा.	२	२	०	करार
८	का.स.	२	२	०	करार
९	ह.स.चा.	१	१	०	करार
१०	कम्प्युटर अपरेटर	०	०	०	
जम्मा		९	७	२	

कैफियतमा स्थायी र करार सेवा खुलाउने

आ.व. २०७६/७७ हाल सम्मको बेरुजु सम्बन्धी विवरण

जम्मा बेरुजु रकम	बेरुजु फछौट रकम	बेरुजु फछौट बांकी रकम	कैफियत
७४८७ ४६	बेरुजु फछौटको अन्तिम प्रतिवेदन आउन बाकी		

कार्यक्रमको सिकाई र अनुभव

१

२

३

प्रमुख समस्या र समाधानका लागि अवलम्बन गरिएका

प्रयासहरू

प्रमुख समस्या	समाधानका लागि अवलम्बन गरिएका प्रयासहरू

कृषि स्नातक ईन्टर्नहरुको विवरण

ईन्टर्नको नाम, थर	अध्ययन संस्थान	कार्यमूलक अनुसन्धान/ सर्वेक्षणको विषय	कार्यमूलक अनुसन्धान/ सर्वेक्षणको नतिजा
१ सरोज थापा	कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवन	जातिय परिक्षण अध्ययन	सुर्मा गाउँपालिका वडा नं. १ मा आलु बालीको ६ वटा जातमा जातिय परिक्षण गर्दा खुमल उज्वल र स्थानिय जातको नतिजा राम्रो पाइयो जसमा खुमल उज्वलको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४२ मे.टन र स्थानिय जातको ३६.९३ मे.टन प्रतिहेक्टर पाइयो। अनुसन्धानको क्रममा पातको संख्या र बोटको उचाई बढी भएको बोटमा उत्पादकत्व राम्रो पाइयो।

प.का.ए र अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र र फार्म केन्द्रमा खटिएका समेतको विवरण राख्ने

कार्यक्रममा कोभिड १९ को प्रभाव र आगामी कार्यक्रमका लागि सुझावहरु

कोभिड १९ को प्रभाव	आगामी कार्यक्रमका लागि सुझावहरु

बिबि ध

उल्लेखनिय/नविनतम कार्य

- १ बझाङ्ग जिल्लामा पहिलो पटक शरदकालिन आलुको परिक्षण ।
- २ उन्नत प्रविधि प्रदर्शनमा ६ वटा जातको २०००० दाना पि.वि.एस आलु ल्याई जिल्लाको विभिन्न स्थानमा जातिय परिक्षण, मल्चिङ्ग परिक्षण र पर्दशनी ।
३. बिमा सहजकर्ता श्रोत व्यक्ति विकास तालिम
४. आलुको बजारीकरणको लागी कृषि हाट बजार निर्माण
५. स्थानिय तहको समन्वयमा बीउ श्रोत केन्द्र स्थापना
६. प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायिक उत्पादन
७. स्थानिय तहको लागत समन्वयमा नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना

कार्यक्रमको झलकहरु